
Модуль Наповнення Навчальні дні

Модуль 1.

Знайомство з
Microsoft Project

Знайомство з Microsoft Project
Інтерфейс
Архітектура Microsoft Project

30.09.2025

Модуль 2.

Календарне
планування

Календарне планування
Початок проєкту
Верхньорівневе планування графіку проєкту
Типи задач – сумарні, звичайні та віх
Крайні терміни або червоні лінії замовника
4 типу зв’язків. Затримки та випередження
Ручне та автоматичне планування
Обмеження по датам на задачах
Критичний шлях проєкту

30.09.2025

Модуль 3.

Ресурси в Microsoft
Project

Ресурси в Microsoft Project
Типи ресурсів
Довідники підрядників, бригад, машин та механізмів
Планування обсягів в проєктів
Планування вартості ресурсів

02.10.2025

Модуль 4.

Ресурсне планування

Ресурсне планування
Призначення ресурсів на задачі

Сценарій «одна задача – один трудовий ресурс»
Сценарій «одна задача – один матеріальний ресурс»
Сценарій «одна задача – декілька ресурсів»

Розрахунок показників задач від типу обмежень
Розрахунок тривалості задач від продуктивності
Планування вартості проєкту

02.10.2025

Модуль 5.

Аналіз графіку та
управлінські рішення

Аналіз графіку та управлінські рішення
Аналіз вартості проєкту
Аналіз завантаженості ресурсів
Перепланування ресурсів в залежності від обмежень по ресурсам

14.10.2025

Програма online курсу
“Microsoft Project Professional  в будівництві”

Старт програми: 30 вересня 2025 року.
Завершення навчання на програмі:  04 листопада 2025 року.
Термін навчання: 1 місяць, 10 навчальних модулів, навчальні дні 2 рази на тиждень з 18.00 до 21.00 (вівторок,четвер).
Формат навчання: Живі online зустрічі в MS Teams
Вартість навчання: Пакет 1 “Базовий” - 25 000 грн; Пакет 2 “Преміум” -  29 000 грн; Пакет 3 “Преміум plus” - 35 000 грн. 
Спеціальні пропозиції для проєктних команд з однієї компанії.
Знижка для членів спільноти PRO PM Family 10% на будь-який пакет.

Структура online курсу “Microsoft Project Professional в будівництві”



Модуль Наповнення Навчальні дні

Модуль 6.
 

Затвердження
проєкту

Затвердження проєкту
Захист проєкту
Друк проєкту і урочисте закріплення графіку на стіні
Базові плани від основного до проміжних

16.10.2025

Модуль 7.

Виконання проєкту

Виконання проєкту
Процеси актуалізації (хто, коли, що і як) та цикл PDCA
Методи збору факту (%, обсяг, дні, години)
Звітність по проєкту через обмінні форми Microsoft Excel
Корегування даних після отримання актів
Управління змінами та моделювання «додаткових угод»
Аналіз виконання

28.10.2025

Модуль 8.
 

Налаштування
Microsoft Project

Налаштування Microsoft Project
Календарі в проєкті

Календарі задач
Календарі ресурсів
Вихідні та робота по суботам та неділю
Унікальний календар «Від Романа до Йордана»

Налаштування фільтрів
Налаштування таблиць
Налаштування поданнів
Створення формул
Створення індикаторів стану проєкту

30.10.2025

Модуль 9.
 

Звіти по проєкту

Звіти по проєкту
Звіт про рух грошових коштів (cash flow)
Звіт про статус проєкту
Звіт про ресурси

30.10.2025

Модуль 10.
 

Робота в Microsoft
Project на рівні

компанії

Робота в Microsoft Project на рівні компанії
Microsoft Project Online
Об’єднання проєктів в мультипроєкт
Обмін налаштувань на рівні Microsoft Project

04.11.2025

Координаторка  online курсу “Microsoft Project Professional в будівництві”
Сірко Валерія

vs@propm.pro
+38 (063) 576 46 06

* Виконавцем можуть бути внесені зміни в перелік курсів та змінено формат навчання (онлайн/офлайн) без додаткового узгодження із Замовником.


